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DET DREIER SEG OM GTENNOMFQRING AV PROSJEKTER:

o INNEN GODKJENT BUDSJETT
e TIL AVTALT TID
e TIL AVTALT KVALITET

SLIK AT TOTALNYTTE FOR KUNDE BLIR BEST MULIG

MALGRUPPER:
e LEDERE (PROSJEKTLEDERE OG LINJELEDERE)
e PROSJEKTMEDARBEIDERE
e UNDERVISNING PA HOGSKOLER, TEKN. FAGSKOLER ETC.



Formadl med kurset - gi deltakere:

e Trening i ressurseffektivitet

e Trening i @ meste uforutsette hendelser.

e Skape forstdelse for prosesser og krefter
som pdvirker og styrer prosjektgjennomfering.

o Skape felles kultur, sprak, metoder og vurderinger av
prosjektengasjementer.

e Trening i rapportering og oppfelging - se konsekvenser.

Innhold:

e Forstudie med aktivitets-, tids- og ressursplanlegging.

e Risikoanalyse.
e Anbuds- og tilbudsarbeid.

¢ Planlegging av prosjektets aktiviteter
(Gantt: Tidsplanlegging og ressursbruk)

e Ressurser - vurdering av behov og tilgang under
prosjektgjennomfaring.

e Prosjektbudsjett og kapitalkostnader.
e Styring og gjennomfaring.
e Uforutsettes hendelser oppstar - hvordan mestre dette?

e Lapende prosjektoppfelging og analyser
(ekonomisk og operativt).

e Sluttrapportering - med prosjektregnskap.

Pedagogisk metode:

Learning By Doing - hvor 3-4 deltakere utgjer lederteam for hvert sitt
prosjekt - som skal gjennomferes i konkurranse med ovrige deltakere/lag i salen.
Et meget praktisk orientert oppleeringsverktay.

Kurset gjennomferes pa kun en dag (6-7 timer).
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